iy

Protokol kontroli

na miejscu realizacji projektu

na podstawie § 3 ust.] i ust. 4 pkt. 8 Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadan w ramach procedur
stosowanych w Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski
Mechanizmie Finansowym, zawartego 7 lipca 2006 r. z Ministrem Srodowiska oraz plan kontroli na I11
kwartal 2009 r.

/w trakcie realizacji projektu /
A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Powiat Nowodworski, ul, Sikorskiego 23, 82 — 100 Nowy Dwér Gdanski, woj. pomorskie,

B. Kontrolujgey:
1. Przewodniczacy zespolu - Janusz Konecki - Ekspert -Departament Kontroli Przedsigwzigt,
2. Czlonek zespolu - Anita Kurek - Ekspert -Departament Funduszy Norweskich (w zastgpstwie
Koordynatora Projektu PLO185),
3. Upowaznienie nr 25/NOR/2009 - wydane przez NFOSiGW w Warszawie.
C. Data i miejsce kontroli: 01-02.09.2009 r., Nowy Dwér Gdanski, ul. Sikorskiego 23, kontrola
zostala przelozona na wniosek Beneficjenta z dnia 27.08.2009 r.
D. Przedmiot kontroli: realizacja projektu p.n. ,, Termomodernizacja Domu Opieki Spolecznej w
Stegnie” dofinansowanego ze §rodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie
umowy finansowej nr PLO185/N1/2.1.3/029/07 z dnia 20.12.2007 r.

E. Imig, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

1. Zbigniew Pidrkowski — Starosta Nowodworski,
2. Malgorzata Tkaczyk - Skarbnik Powiatu,

F. Osoby skladajace wyjasnienia lub udzielajace informacji oraz podpisujace protokét kontroli z
upowaznienia kierownika kontrolowanej jednostki:
1. Malgorzata Tkaczyk - Skarbnik Powiatu,
2. Roman Gaza — Inspektor ds. Zamdwien Publicznych,

G. Podstawowe dane dotyczgce kontrolowanego przedsigwzigcia:

=

. Nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia: ,,Termomodernizacja Domu Opieki Spolecznej w Stegnie”

w2

Dofinansowywany/Inwestor: Powiat Nowodworski

Inwestor Zastepczy: nie ustanowiono
Projektanci: PHU , TAROS”-Pracownia Projektowa Gdansk, ul. Dlugie Ogrody 4,

Inspektor nadzoru: Lesner Konsulting Tomasz Lesner, Gdynia, ul. Swigtojariska 66/11

= Y T

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z 0.0., Sopot ul. Majkgfvskiego
19A (Lider Konsorcjum), POLSKIE KONSORCJUM ENERGETYCZNE Sp. z 0.0., daﬁsk ul,
Miatki Szlak 4/8 (Partner Konsorcjum)




H. Ustalenia kontroli:

W dniu 18.08.2008 r. dokonano wyboru, W trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47
ustawy — Prawo zamowien publicznych, wykonawcy srealizowanego proj ektu pn.
,,Tennom-::demizacja Domu Pomocy Spoleczne] JMORS” w Stegnie”.

7 ostalo nig Konsorcjum — Lider .HANZA” Grupa Inwestycyjna Sp. 2 0.0-Z siedziba w Sopocie.
Umowe z wylonionym W przetargu wykonawcg zawarto w dniu 05.09.2008 r. na kwolg brutto
6.064.678,20 zi i terminem realizacii 10 miesigey od daty przekazania placu budowy.

|. Podstawowe dane umowy dotacji
1. Koszt zadania - 2.602.007,75 72 (652.214 €)
2. Wartos¢ dotacjl Z MF EOG - 2.125.174,73 zk (532.692 €)
3 Termin zakonczenia inwestycji uplynie W dniu 30.09.2009 r.

Zrodia finansowania przedsingigcia WE. informacji inwestora
1) Srodki wlasne = 1.933.000,00 z

2) Dotacja WFOSIGW : 340.000,00 zt
3) Pozyczka WFOSiGW 2 1.360.000,00 =
4. Dotacja PFRON - 400.000,00 =1
5) Dotacja MFEOG - 2.031.306,34 21
Razem - 6.064.678,20 =t

1. Stan zaawansuwania rZeczowego zadania stwierdzony W wyniku uglgdzin

W dniu 01.09.2009 r. zostaly przeprowadzone ogledziny i lustracja zakresu robét ujetych w
umowie dotacji nr PLO185/N1/2.1 3/029/07 ktére) przebieg realizacii okresla Plan Wdrazania
Projektu. Ogledzin i lustracji dokonano przy udziale przcdsmwiciela Powiatu w Nowym Dworze

- Pana Romana Gazy — Inspektora ds. 7améwien Publicznych,

1. 7 aawansowarnie [ZeCZOWE:

Pismem z dnia 14.04.2009 r. oraz Z dnia 08.07.2009 . Beneficjent zawiadomit Instytucje
Wspomagajaca 0 zmianach W zakresie wskaznikow Projektu. Pismem Z dnia 29.07.2009 r. (znak:
DPT-IIM?:12-2.1-PL{]135-K{331[}9 NK: 118387/09) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
poinfm'rﬂc-walu Instytucie Wspomagajaca 0 akceptacji zmian wskaznikow zakresu rZECZOWEE0
Projektu. Niemniej jednak odnoénie wskaznikow dot. ocieplenia §cian zewnetrznych oraz dachu

zmiany powinny sostaé zaakceptowane przez panstwa — darczyncow. Do dnia kontroli Be ficjent

nie uzyskal przedmiot{:-wej akceptacjl.




Y,

Ponizsza tabela przedstawia
oraz kosztorysie inwestorskim

R ==

Wymiana okien i drzwi w
e

1010

3

warto$¢ wskaznikéw wskazanych w PWP oraz w
pismach Beneficjenta zglaszajacych zmiany do wskaznikéw, a takze w dokumentacji budowlanej

1090

1090,374

Dane z kosztorysu

inwestorskiego z dnia
15.07.2008 r,
opracowanego przez PHU
Taros — Pracownia
Projektowa z siedziba w
Gdansku przy ul. Diugie
Ogrody 4 (1005,8 m2 okien
w tym 535,346 m’ drzwi
balkonowe + 84,574 m®
drzwi)

Docieplenie Scian
zewnetrznych w nt’

1944

2765

2753,112

Dane z kosztorysu
inwestorskiego z dnia
15.07.2008 r.
opracowanego przez PHU
Taros — Pracownia
Projektowa z siedzibg w
Gdansku przy ul. Dlugie
Ogrody 4

Dglcieplenir. stropodachu w
m

1660

1923

1923

Dane z kosztorysu
inwestorskiego z dnia
15.07.2008 r.
opracowanego przez PHU
Taros — Pracownia
Projektowa z siedziba w
Gdansku przy ul, Dlugie

Ogrody 4

Wymiana czterech starych
kottdw opalanych weglem
0 {acznej mocy 1016kW na
dwa nowe wydajne kotly
opalane granulatem
drzewnym o mocy 300kW
= 1x100kW i 1x200kW

2x200 kW

2 x 190 kW

Zgodnie z dokumentacja
budowlang z czerwca 2008
r. (pkt. 5.2/12) opracowang
przez PHU Taros —
Pracownia Projektowa z
siedziba w Gdansku przy ul.
Dlugie Ogrody 4, a takze
zgodnie z kosztorysem
inwestorskim opracowanym
przez firme wskazang
powy#ej wynika, iz nalezy
zainstalowac dwa kotly
typu HDG Compact C200
(po 200 kW kazdy). W dnu
01.09.2009 r. w trackie
ogledzin okazalo sig, 2e
zainstalowano kotly typu
HDG Compact C200 o
mocy po 190 kW kazdy. /

Liczba  zainstalowanych

363

342

342

Dane z kosztorysu /

/|



1)

zaworéw termostatycznych inwestorskiego z dnia
15.07.2008 r,
opracowanego przez PHU
Taros — Pracownia
Projektowa z siedzibg w
Gdansku przy ul, Dhugie
Ogrody 4. Zgodnie w
powyzej wskazanga
dokumentacja beneficjent
zainstalowal rowniez 342
szt. grzejnikow

Powierzchnia Zgodnie z dokumentacja

zainstalowanych budowlang z czerwca 2008

kolektordw stonecznych r. (pkt. 5.2/12) opracowang
przez PHU Taros —
Pracownia Projektowa z
siedzibg w Gdansku przy ul.

=09 200 28 Dlugie Ogrody 4 wynika, iz

Zainstalowano 44 kolektory
prozniowe typu CPC 45
Star azzurro o powierzchni
czynnej pojedynczego
kolektora - 4,5 m’

Liczba  zainstalowanych Dane z kosztorysu

systemdw  cieplej wody inwestorskiego z dnia

uzytkowej wiaczajac jeden 15.07.2008 r.

komplet zbiornikdw, 1 I | opracowanego przez PHU

wymiennikow ciepta, Taros — Pracownia

pompy, elektroniczne Projektowa z siedzibg w

urzadzen regulujacych Gdansku przy ul. Dhugie
Ogrody 4

wymiana instalacji

E:;t;f;:f: m“gg‘;&g“: Niedotyczy | Niedotyczy | Niedotyczy | Niedotyczy

wiasnych Beneficjenta)

wymiana instalacji

ff;‘;‘;‘::f: o e | Niedotyezy | Niedotyczy | Niedotyezy | Niedotyezy

wiasnych Beneficjenta)

Dodatkowo w pismie z dnia 08.07.2009 r. Beneficjent przekazal informacjg o zmianie technologii
ocieplenia stropodachu tj. zamiast warstwy izolacyjnej ze styropianu uzyta zostala welna mineralna

0 taczne) grubosci 22 mm (warstwy 16 mm+ 6 mm).

Natomiast zgodnie z projektem budowlanym (pkt. 3.2/2) z lipca 2008 r. opracowanym przez PHU
Taros — Pracownia Projektowa z siedzibg w Gdansku przy ul. Dhugie Ogrody 4, a takze

kosztorysem inwestorskim opracowanym przez ww. firme wynika, iz grubo$é zastosowanej do

ocieplenia budynku welny mineralnej wynosi 22 cm (warstwy 16 cm + 6 cm).

Stwierdzono w wyniku kontroli, iz wszystkie roboty budowlane objete niniejszym projektem

zostaly zakonczone.

W




)]

)]

I11. Stan formalno-prawny

Inwestor przedstawil nastgpujace dokumenty:

1. Protokét z wyboru wykonawcey projektu (druk ZP-2),
2. Umowa z dnia 05.09.2008 r. zawarta z ,HANZA” Grupa Inwestycyjna Sp. z 0.0. z siedzibg w
Sopot na wykonanie termomodernizacji Domu Pomocy Spolecznej ,,MORS” w Stegnie,
3. Umowa nr 18/UM/DPS/PFRON/08 z dnia 08.07.2008 r. zawarta z Samorzadem Wojewddztwa
Pomorskiego na Modernizacje i remont pomieszczen mieszkalnych oraz ciggow
komunikacyjnych z dostosowaniem dla oséb niepelnosprawnych (wraz z Aneksem),
4. Umowa z nr WFOS/PD/59/2008 z dnia 09.12.2008 r. zawarta z WFOSiGW w Gdansku
na wykonanie modernizacji systemu grzewczego z wykorzystaniem kotlow na biomase,
instalacja kolektoréw stonecznych oraz kompleksowa termomodernizacja obiektéw Domu
Pomocy Spolecznej w Stegnie.
5. Umowa zawarta w dniu 05 maja 2008 r. z Panem Tomaszem Lesnerem prowadzacym dzialalnos¢
gospodarcza — Lesner Consulting z siedziba w Gdyni na pelnienie obowiazkéw inzyniera
kontraktu.
6. Zgloszenie rob6t budowlanych nr AB.7352-4-219/08 z dnia 17.09.2008 r. skierowane do
Starosty Nowodworskiego.
7. Decyzja nr 4-145/08 z dnia 03.12.2008 r. zatwierdzajaca projekt budowlany obejmujacy
przebudowe kotlowni wraz z budowa magazynu biomasy i rozbiérka komina w ramach
termomodernizacji Domu Pomocy Spofecznej w Stegnie.
8. Dziennik budowy nr 1-348/08/2008 wydany w dniu 22.12.2008 r. przez Starostwo Powiatowe W
Nowym Dworze Gdariskim na wykonanie przebudowy kottowni wraz z budowa magazynu
biomasy i rozbiérka komina.
9. Zawiadomienie o zakoficzeniu prac termomodernizacyjnych w Dnniu Pomocy Spolecznej
-MORS” w Stegnie z dnia 20.07.2009 r.
10. Protokét odbioru koncowego robét budowlanych z dnia 31.07.2009 .
11. Zestawienie odpadéw usunigtych w zwiazku z realizacja projektu PLO185 pn.”
. Termomodernizacja Domu Opieki Spolecznej w Stegnie”.

12. Dokument OT nr 01/2009 z dnia 30.08.2009 r. na ,, Termomodernizacj¢ Domu Pomocy
Spolecznej ,,MORS” w Stegnie”,

13. Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego Oddziat w Gdansku dla urzadzen zamontowanych w
kotlowni DPS ,MORS” w Stegnie ( szt. 9),

14. Pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanfiskim do NFOSiGW z dnia 27.08.2009 r

o przesunigcie kontroli.
15. Zestawienie faktur rozliczonych w ramach dotacji z WFOSIGW w Gdarnisku rozliczone

v/
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ramach projektu pn , Termomodernizacja Domu Pomocy Spolecznej ,MORS” w Stegnie”,

16. Wniosek o pozwolenie na uzytkowanie dla Domu Pomocy Spolecznej w Stegnie z dnia
02.09.2009 r.
IV. Podsumowanie realizacji przedsiewziecia

1. Inwestycja na dzien kontroli, biorac pod uwage umowg z NFOSIiGW nr PL0185/N1/2.1.3/029/07

oraz Plan Wdrazania Projektu zalaczony do umowy zrealizowana zostala nastepujaco:

a) Zakres rzeczowy przedsigwziecia byl wykonywany w oparciu o projekty budowlane sporzadzone
przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe ,,TAROS — Pracownia Projektowa z siedziba w
Gdanisku przy ul. Dlugie Ogrody 4. Do dnia kontroli wykonano wszystkie roboty w zakresie
termomodernizacji budynku DPS ,MORS" jakie byly obje¢te niniejszym projektem.

Zakres rzeczowy wykonanych prac niezgodny jest z PWP a takze z wnioskiem Beneficjenta
dotyczacym zmiany do przedmiotowych wskaznikéw tj. réznica w powierzchni ocieplonych
écian zewnetrznych ( 012 m” wykonano mniejszy zakres ocieplenia cian), a takze mocy dwoch
zainstalowanych kottéw typu HDG Compact opalanych granulatem drzewnym ( zamontowano
kotly o mniejszej mocy tj.190 kW) oraz réznica powierzchni zainstalowanych kolektoréw
stonecznych (o 2 m” mniejsza od zaplanowanej).
Przedsiewziecie prowadzone bylo pod nadzorem inzyniera kontraktu, z ktérym Beneficjent
zawarl umowg w dniu 05 maja 2008 r.
Inzyniera kontraktu wytoniono bez procedury przetargowej. Dla prowadzonych
rob6t termomodernizacyjnych budynku DPS prowadzono dziennik budowy nr 1-348/08/2008
wydany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim.

Na budynku poddanym termomodernizacji zamontowano tablice pamiatkowa.

Zgodnie z protokolem odbioru robét prace zwiazane z termomodernizacja

budynku DPS zakoriczono do dnia 31.07.2009 r.

Zakres rzeczowy kontrolowanego przedsigwzigeia mozna ocenié na 100 %.

Dotowany w zakresie uzgodnieri formalno-prawnych posiada jedno pozwolenie na

budowe dla budynku DPS , MORS" nr 4-145/08 z dnia 03.12.2008 r. wydane

przez Staroste Nowodworskiego oraz zgloszenie robét budowlanych nr AB.7352-4-

219/08 z dnia 17.09.2008 r. Beneficjent w dniu 02.09.2009 r. przediozy! kontrolujacym wniosek
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla Domu Pomocy Spolecznej MORS w Stegnie.

b) Wartoé¢ calkowita przedsigwzigeia zgodnie z umowg stanowi kwote 2.602.007,75 zl.

Do dnia kontroli kwota ta ulegla zwigkszeniu i stanowi wartos¢ 6.064.678,20 zl.
Przedsiewziecie pn. ,, Termomodernizacja Domu Opieki Spolecznej w Stegnie” zostalo
srealizowane ze §rodkéw MF EOG, WFOSiGW w Gdanisku, PFRON, $rodkéw wlasnych/DPS
oraz Srodkoéw wlasnych Beneficjenta. Wazrost kosztu caltkowitego projektu az o
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spowodowany byl  niedoszacowaniem kosztow projektu oraz pracami dodatkowymi nie

ujetymi we wniosku aplikacyjnym.
Zaawansowanie finansowe przedsiewziecia na podstawie charakterystyki finansowej .
projektu sporzadzonej przez Inwestora wynosi 100 %.
¢). Termin zakonczenia przedsigwzigcia zostal okreslony w umowie dotacji nr
PLO185/N1/2.1.3/029/07 z dnia 20.12.2007 r. na koniec wrzesnia 2009 r.
Wszystkie roboty budowlane do dnia kontroli zostaly zakoficzone.

2. Zrédla finansowania wg. Poz. H. (I) niniejszego protokotu. — §rodki wlasne, dotacja
WFOSiGW w Gdansku, dotacja ze srodkéw PFRON oraz érodki MF EOG.

V. Inne uwagi i spostrzeienia

Weryfikacja dokumentow finansowych przedsigwziecia.

Do dnia kontroli termomodernizowany budynek zostat przyjety na ewidencje $rodkéw trwalych

dokumentem OT przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim.

- OT nr 1/2009 z dnia 30.08.2009 r. — Termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej ,,MORS” w
Stegnie” — o wartosci 5.369.979,72 zt.

Dokument OT stanowiacy zatacznik nr 12 do niniejszego protokotu nie odzwierciedla poniesionych

nakladow na realizacje przedsigwziecia. Zgodnie z o$wiadczeniem Skarbnika Powiatu pozostale
wydatki zaksiggowano na ewidencje $rodkéw trwatych DPS , MORS” w Stegnie.

Efekt ekologiczny

Zakladany efekt ekologiczny okre§lono w postaci zmniejszenia zuzycia energii cieplnej

z 10300 GJ/rok do 3946 GlJ/rok niezbednej do ogrzewania budynku DPS oraz ograniczenie emisji
zanieczyszczen do powietrza: COs - o 763 t/rok i pyhi 0 9,7 t/rok.

Beneficjent powinien potwierdzi¢ uzyskanie efektu ekologicznego zgodnie z warunkami umowy

dotacji.

Promocja projektu

Powiat Nowodworski promowat realizacje projektu poprzez:

— wykonanie i zamontowanie 1 szt. tablicy informacyjnej,

~ wykonanie i zamontowanie 1 szt. tablicy pamiatkowej,

— informacje zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego,

— spotkania promujace projekt

Zgodnie z wyjasnieniami uzyskanymi w dniu 02.09.2009 r. od p. Tomasza Lesner pelniac
obowiazki Inzyniera Kontraktu w dniu 08.09.2009 r. w Domu Pomocy Spolecznej ,Mors” od dr'ﬂc

si¢ seminarium nt. Projektu dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finangbw

T
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Natomiast rok po przedmiotowym seminarium odbedzie si¢ drugie seminarium zwigzane z

promocja projektu PLO185.

[. Wnioski z kontroli:
1. Beneficjent powinien dostarczy¢ harmonogram wykonanych prac z podziatem na zrédla

finansowania (dotacja WFOSiGW, pozyczka WFOSiGW, PFRON, $rodki wlasne DPS, $rodki
wiasne Beneficjenta). Ponadto, nalezy przedlozy¢ zestawienie faktur dotyczacych kosztow
projektu.

2. Powiat Nowodworski przedlozy dokument OT za roboty wykonane przez DPS , Mors” w
Stegnie,

3. Beneficjent zlozy do NFOSiGW wyjasnienia zatwierdzone przez inspektora nadzoru odnoénie
powstalych réinic zakresu rzeczowego wskazanych w tabeli nr 1.

4, Powiat Nowodworski dostarczy do NFOSIGW protokoly koniecznosci.

J. Do niniejszego protokohu zalaczniki stanowia:
1. Protokot z wyboru wykonawey projektu (druk ZP-2), zal. nr 1
2. Umowa z dnia 05.09.2008 r. zawarta z ,HANZA” Grupa Inwestycyjna Sp. z 0.0. z siedzibg w
Sopot na wykonanie termomodernizacji Domu Pomocy Spolecznej ,, MORS™ w Stegnie, zal. nr 2
3. Umowa nr 18/UM/DPS/PFRON/08 z dnia 08.07.2008 r. zawarta z Samorzadem Wojewddztwa
Pomorskiego na Modernizacj¢ i remont pomieszczen mieszkalnych oraz ciggéw komunikacyjnych z
dostosowaniem dla os6b niepelnosprawnych (wraz z Aneksem), zal, nr 3
4, Umowa z nr WFOS/PD/59/2008 z dnia 09.12.2008 r. zawarta z WFOSiGW w Gdarisku na wykonanie
modernizacji systemu grzewczego z wykorzystaniem kotldw na biomase, instalacja kolektoréw
stonecznych oraz kompleksowa termomodernizacja obiektéw Domu Pomocy Spolecznej w Stegnie.
zal. nr 4
5. Umowa zawarta w dniu 05 maja 2008 r, z Panem Tomaszem Lesnerem prowadzacym dzialalno$é

gospodarczg — Leser Consulting z siedzibg w Gdyni na pelnienie obowigzkow inzyniera

kontraktu. zal. nr 5
6. Zgloszenie robét budowlanych nr AB.7352-4-219/08 z dnia 17.09.2008 r. skierowane do
Starosty w Nowym Dworze Gdariskim. zal nr6

7. Decyzja nr 4-145/08 z dnia 03.12.2008 r. zatwierdzajaca projekt budowlany obejmujacy
przebudowg kotlowni wraz z budowa magazynu biomasy i rozbiérka komina w ramach
termomodernizacji Domu Pomocy Spolecznej w Stegnie. zal. nr 7
8. Pierwsza strona dziennika budowy nr 1-348/08/2008 wydanego w dniu 22.12.2008 r. przez

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim na wykonanie przebudowy kotlowni w

z budowa magazynu biomasy i rozbiorka komina. zal. nr &
9. Zawiadomienie o zakoneczeniu prac termomodernizacyjnych w Domu Pomocy Spoleczn

+MORS" w Stegnie z dnia 20.07.2009 r.

-

zal nr 9
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10. Protoké! odbioru koficowego robét budowlanych z dnia 31.07.2009 r. zal. nr
10
11. Zestawienie odpadow usunigtych w zwiazku z realizacja projektu PLO1 85 pn. ,,Termomodernizacja
Domu Opieki Spolecznej w Stegnie”. zal. nr 11
12. Dokument OT nr 01/2009 z dnia 30.08.2009 r. na ,, Termomodernizacj¢ Domu Pomocy Spolecznej
+MORS” w Stegnie”, zal. nr 12
13. Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego Oddziat w Gdansku dla urzadzen zamontowanych w kotlowni
DPS ,,MORS” w Stegnie ( szt. 9), zal nr 13
12. Pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdaiiskim do NFOSIGW z dnia 27.08.2009 r
o przesunigeie kontroli. zaf. nr 14
15. Ogélna charakterystyka finansowa projektu zal. nr 15
16. Zalacznik do protokotu kontroli realizacji projektu (listy sprawdzajace) zal. nr 16

17. Zestawienie faktur rozliczonych w ramach dotacji z WFOSIGW w Gdaiisku rozliczone w ramach

projektu pn ,, Termomodernizacja Domu Pomocy Spolecznej ,,MORS” w Stegnie”, zal. nr 17

K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobg upowazniong do
podpisania protokotu z kontroli) o prawie zgloszenia udokumentowanych pisemnych zastrzezen

i uwag do tresci protokohu, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

L. Protokét sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez
zastrzezen w dniu 02 wrzesnia 2009 r.
M. Jeden egzemplarz protokotu z kontroli wrgczono w dniu 02 wrzesnia 2009 r. p. Zbigniewowi
Piérkowskiemu — Staroscie Nowodworskiemu,

N. Kontrole odnotowano w Ksiazece Kontroli w dniu 1 wrzesnia 2009 r. pod pozycja 6/2009.
Podpisy
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NFOSIGW Kontrolowanej jednostki

- e Piorkowski
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