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W dniach 19.11.2012r. — 22.11.2012r. Zespét Kontrolujacy Instytucji Zarzadzajacej RPO WP, w
obecnosci upowaznionych przez Beneficjenta os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ projektu pod nazwa:
»Przebudowa drég powiatowych w: Solnicy — Orlincu, Laszce — Sztutowie, jako kompleksowe zwigkszenie
atrakcyjnosci gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego” realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-00 z pdzn.zm., przeprowadzil kontrole na miejscu
realizacji projektu.

Whioski oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostaly zawarte w zalaczonej do
niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr 66/P/2/12/1, sporzadzonej w dwdch jednobrzmiacych
egzemplarzach.

Uprzejmie informuje, iz Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie peiniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgtoszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej,
uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do zapisow w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujace Beneficjenta wraz z
kontrasygnata Skarbnika/Glownego Ksiggowego', nalezy przestaé wraz z ewentualnymi uwagami,
zastrzezeniami i wyjasnieniami w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres
siedziby Departamentu Programéw Regionalnych Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

W przypadku nie zgloszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej,
nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Koncowej.

Piecze¢ i podpis Kierownika Referatu Kontroli Piecze¢ i podpis Dyrektora DPR/
Zastgpcy Dyrektora DPR

Zalaczniki:
1. Informacja Pokontrolna nr 66/P/2/12/1 — 2 egzemplarze

' Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazan finansowych

DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
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INFORMACJA POKONTROLNA NR 66/P/2/12/1
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZESC OGOLNA

Termin przeprowadzenia
kontroli

19 — 22 listopada 2012 r.

Numer Umowy/Decyzji o
dofinansowanie

UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-00 z p6zn.zm.

Data podpisania umowy

29 grudnia 2011 r.

Nazwa Projektu

»Przebudowa drég powiatowych w: Solnicy — Orlincu; Laszce — Sztutowie, jako kompleksowe
zwigkszenie atrakcyjnosci gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego”

Beneficjent Powiat Nowodworski
ACIFES Jednastil ul. Sikorskiego 23, 82 — 100 Nowy Dwér Gdariski
kontrolowanej

Miejsce realizacji projektu

Powiat Nowodworski

Rodzaj/typ' kontroli

planowa / na zakonczenie realizacji Projektu

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.66.2012,
EOD 47098/11/2012 z dnia 09.11.2012 1.

1.1 Skiad Zespolu Kontrolujacego Instytucji Zarzadzajgcej

Lp. Imig i nazwisko stanowisko referat départament
; Inspektor — Kierownik . Departament Programéw
1. Katarzyna Rabiega Zespotu Kontrolujacego Referat Kontroli Regionalnych UMWP
. - . Departament Programéw
2. Lukasz Skokowski starszy specjalista Referat Kontroli Regionalnych UMWP
s 5 s ; Departament Programow
3 Malgorzata Stankiewicz starszy specjalista Referat Kontroli Regionalnych UMWP
«.2 Osoby reprezentujace Beneficjenta :
Lp. Imig i nazwisko stanowisko
I Ewa Dabska Starosta Nowodworski
1.3 Osoby udzielajace wyjasnien
Lp. Imig i nazwisko Stanowisko
1. Ewa Durlik Kierownik Wydziatu Finansowo-Ksiggowego
2. Roman Gaza inspektor ds. zaméwien publicznych
3, Tomasz Rusinowicz podinspektor ds. pozyskiwania srodkéw pozabudzetowych
1.4 Zakres kontroli ;

1.4.1 Whniosek o platnosé

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.08.01.01-00-005/08-01

Data zlozenia

06.04.2012r.

Okres dotyczqcy

2008-05-14 do 2012-03-29

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

32 430,00 PLN

: Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
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Wnioskowana kwota

27 565,50 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.08.01.01-00-005/08-02

Data zlozenia

06-07-2012r.

Okres dotyczqcy

od 2012-03-30 do 2012-06-29

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 2 891,12 PLN
wnioskiem
Wnioskowana kwota 2 457,45 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.08.01.01-00-005/08-03

Data zlozenia

10.08.2012r.

Okres dotyczqcy od 2012-06-30 do 2012-08-07
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 1 823 444,51

wnioskiem

Wnioskowana kwota 1 549 927,83

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.08.01.01-00-005/08-04

kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

2776 109,93 PLN

'ta zlozenia 01.10.2012r.
Ukres dotyczqcy od 2012-08-08 do 2012-09-27
Kwota wydatkéw

Wnioskowana kwota

2 359 693,44 PLN

1.4.2 Terminowo$¢ zloZenia wniosku o platnosé koncows’

Termin zlozenia wynikajqcy z
Umowy o dofinansowanie

Rzeczywisty termin zlozenia

Whniosek o platnosé¢ koricowq

28.09.2012r. + 30 dni

01.10.2012r.

1.5 Zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy

Lp.

Rodzaj zabezpieczenia

Termin zlozenia

1

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp. Data

Nr Informacji
pokontrolnej

Zakres

Osoby kontrolujqce

1. 04-05.09.2012r.

66/D/1/12/1

1. Zakres rzeczowy — prawidlowos¢
realizacji umowy zawartej w dniu
23.03.2012 r. w Nowym Dworze
Gdanskim w wyniku rozstrzygnigcia
przetargu nieograniczonego nr
0S0.272.1.2012.RG.

2.  Zamédwienia publiczne -
prawidlowos¢ stosowania ustawy Prawo
Zamowien Publicznych w przetargu
nieograniczonym

nr 0S0.272.1.2012.RG.

Renata Kodym

Lukasz Skokowski

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (dzialania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

005/08;

Publicznych;

Kontrolg przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastgpujace elementy:

1. Zakres rzeczowy Projektu - w czgsci nie objetej kontrola dorazna: projekt budowlany, dziennik budowy, protokét
przekazania placu budowy i koricowy odbioru roboét, projekt budowlany powykonawczy, umowy zawarte w zwiazku z
realizacja Projektu, wskazniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu — fizyczne potwierdzenie wykonania
zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod nr WND-RPPM.08.01.01-00-

2. Zamodwienia publiczne - w czgéci nie objetej kontrolg dorazng: prawidlowosé stosowania ustawy Prawo Zamowien

3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

f Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projektu.
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4.  Zakres finansowy:
- wyciagi bankowe potwierdzajace wplywy i wydatki zwigzane z projektem;
- dokumenty finansowo — ksiggowe potwierdzajace poniesione, okreslone w umowie, wydatki
kwalifikowalne;
- dokumenty po$wiadczajace przyjgcie sktadnikow majatkowych na stan;
- wyodrebniona ewidencja ksiegowa projektu;
5. Archiwizacja.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po zlozeniu wniosku o platnosé koncowq, w informacji pokontrolnej zawierana
Jest opinia, czy projeki zostat zrealizowany w sposob zgodny z umowq i obowiqzujqcym prawem oraz czy zgromadzona
dokumentacja jest kompletna i prawidlowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt ,,Przebudowa drég powiatowych w Solnicy - Orlincu, Laszce-Sztutowie jako kompleksowe zwigkszenie atrakcyjnosci
gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego” jest realizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie bedacym
“~tacznikiem do umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-00 z dnia 29 grudnia 2011 r. zawartej z Instytucja Zarzadzajaca w
:nach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna
infrastruktura podstawowa, Dzialania 8.1 Lokalny potencjal rozwojowy, Poddziatania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku realizacji Projektu w powiecie nowodworskim przebudowane zostaly 2 drogi o szeroko$ci 5,5 m z utwardzonym
poboczem, dopuszczalny nacisk osi 100 kN/o$, o lacznej dlugosci 7.501,35m; droga nr 2314G Sztutowo — Laszka, droga nr
2301G DP nr 2306G Solnica — Orliniec.

Wykonanie rob6t budowlanych powierzono SKANSKA SA ul.Gen.J.Zajaczka 9, 01-518 Warszawa (umowa z dn.23.03.2012r.)

Nadzér nad realizacja inwestycji sprawowat inzynier kontraktu — Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczak, ul. Trawki
17/1, 81-257 Gdansk na podstawie umowy z dn.23.03.2012r.; sktad zespotu Inzyniera kontraktu: Piotr Wojczak - inspektor
nadzoru robdt drogowych, Ryszard Bohaterko - inspektor nadzoru robét sanitarnych, Andrzej Nowak - inspektor nadzoru robot
elektrycznych, Wojciech Leibrandt - inspektor nadzoru roboét teletechnicznych.

Projekt zostal zrealizowany w oparciu o Studium wykonalno$ci opracowane przez: Prawo i Fundusze Patrycja Kuémanska
82-300 Elblag, ul. Topolowa 11/2 (umowa z dn.14.05.2008r. z p6zn.zm.).

Beneficjent przedstawit do refundacji ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje RPO WP, koszt wykonania aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przez Wiestawe Gliniecka ,,Ustugi w
kosztorysowaniu”, Elblag 82-300, ul.Pokorna 11/15 (umowa z dn.08.06.2011r.).

Jjekt zrealizowany zostal zgodnie z zawarta umowa o dofinansowanie w zakresie rzeczowym i obowiazujacym prawem, a
zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidlowa.

Wskazniki produktu

Wartosé Zgodnos¢ z
_ umowg Dokument potwierdzajqcy osiqgnigcie
Nazwa ) planowan osiqgnieia w wskaznika/konsekwencje nieosiqgniecia
Jednostka trakcie/na g ; G ;
) a zgodnie PR tak | nie | wskaZnika dla dalszej realizacji projektu
miary SO zakoniczenie
realizacji
. Protokoét zdawczo-odbiorcz,
I ELAL2 (ST e dokumentacja pow konawcge,l
przebudowanych/rozbudowanych drog km 7,39 7,501 X |- . Ja powykon ’
R o$wiadczenie Beneficjenta z
p dn.19.11.2012r.
Wskazniki rezultatu
Wartosé Zgodnosé¢ z
_ unmowq Dokument potwierdzajqcy osiqgniecie
Nazwa ) planowan osiqgnielaw wskaznika/konsekwencje nieosiqgniecia
Jednostka trakcie/na .. . . s
) a zgodnie i tak | nie | wskaznika dla dalszej realizacji projektu
miary z umowq zakonczenie
realizacji
T ik DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
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Oswiadczenie Beneficjenta z
1) 8.1.1.17A (KSI) Oszczedno$¢ czasu S 17666000, dn.19.11.2012r. o przekazaniu
. s PLN/rok - - X ; o : e
w przewozach pasazerskich 00 informacji o warto$ci wskaznika do
dn.31.12.2012r.
Os$wiadczenie Beneficjenta z
2) 8.1.1.17B (KSI) Skrocenie czasu . dn.19.11.2012r. o przekazaniu
. minuty 1,50 - - X . .. - e
przejazdu informacji o wartosci wskaznika do
dn.31.12.2012r.
Os$wiadczenie Beneficjenta z
3) 8.1.1.18 (KSI) oszczednos¢ czasu w PLN/rok | 80800000 . . X . dn.l9.}_1 2012r. o ‘przeka’za'mu
przewozach towarowych informacji o warto$ci wskaznika do
dn.31.12.2012r.
Oswiadczenie Beneficjenta z
4) 8.1.1.18B (KSI) skrdcenie czasu . dn.19.11.2012r. o przekazaniu
! minuty 1,50 - - X ; s g 18 giis
przejazdu informacji o wartosci wskaznika do
dn.31.12.2012r.
Os$wiadczenie Beneficjenta z
, 8.1.1.20 Natgzenie ruchu na pojazdy/ | 5 ¢ 00 N N " dn.19.11.2012r. o przekazaniu
przebudowanej drodze doba ’ informacji o wartosci wskaznika do
dn.31.12.2012r.
Oswiadczenie Beneficjenta z
6) 8.} .1.21 No$no$¢ przebudowane;j KN/og 100,00 N . X ‘ dn.l9.'1'1 2012r. 0 .przeka'za'mu
drogi informacji o wartosci wskaznika do
dn.31.12.2012r.

3.1.2 Zaméwienia publiczne

1. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Warto$¢ zaméwienia: 235 772,36 zl. co stanowi rownowarto$¢ 58 655,68 euro - ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11
ust.8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655
z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg pzp;

1.3 Okreélenie przedmiotu zaméwienia: ,,Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu nad projektem — Przebudowa drég
powiatowych w: Solnicy — Orliczu, Laszce — Sztutowie, jako kompleksowe zwigkszenie atrakcyjnosci gospodarczej
i turystycznej powiatu nowodworskiego”.

1.4 Data wszczgcia postgpowania: ogloszenie o zaméwieniu nr 29661 — 2012, data zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien
Publicznych 06.02.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono:
Projektowanie i Obsluga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/ 1, 80 — 257 Gdansk

Umowa zawarta w dniu 23.03.2012 r. (nr sprawy 0S0.3272.2.2012.RG)
Warto$¢ umowy: 16 500,00 zl. brutto (wynagrodzenie ryczaltowe)

Na podstawie przedtozonej dokumentacii stwierdzono nastepujace naruszenia ustawy pzp:

W zwiazku z faktem iz zamawiajacy w ogloszeniu o zaméwieniu w sekcji 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy (oraz SIWZ rozdzial VI wykaz o$wiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé
wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu) nie wymaga od wykonawcow krajowych
dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw
dokumentow, jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skladane, bezzasadne
jest zadanie od wykonawcéw majacych siedzib¢ poza terytorium RP dokumentéw potwierdzajacych ze:

,,- hie otwarto jego likwidacji nie ogloszono upadfosci,
- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, Ze uzyskal przewidziane
prawem_zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

. DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
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wlasciwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie;

- zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.”

Udzielajac zamowien publicznych z udzialem $rodkéw unijnych nalezy pamigta¢, ze przeprowadzone procedury winny byé
zgodne zaréwno z prawem krajowym jak i wspdlnotowym. Instytucja Zarzadzajaca RPO WP sugeruje, aby dokumenty jakie
maja dostarczy¢ wykonawcy majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ustawa pzp, odpowiadaly dokumentom wymaganych od wykonawcéw majacych siedzibg¢ na terytorium RP. Rozszerzenie
zadanych dokumentéw tylko wobec jednej kategorii wykonawcéw nie jest zgodne z dyrektywami UE w sprawie zamowien
publicznych jak réwniez podstawowymi zasadami Traktatu WE (zasady réwnego traktowania i niedyskryminacji). Powyzsze
zostato potwierdzone orzeczeniem z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie C-220/06, Komisja przeciwko Francji, pkt 32
i przywolane w nim orzecznictwo ,, Instytucje zamawiajqce, ktore ich udzielajq, muszq przestrzega¢ podstawowych zasad
traktatu, a w szczegolnosci zasady niedyskryminacji ze wzgledu na przynaleznos¢ panstwowq”. Zgodnie z utrwalonym
~rzecznictwem, nawet jesli warto$¢ zamdwienia bedacego przedmiotem przetargu jest nizsza niz prég uzasadniajacy

stosowanie dyrektyw, w ktorych ustawodawca wspdlnotowy uregulowat kwestie udzielania zaméwien publicznych i jesli dane
zaméwienie nie jest objete zakresem zastosowania tych dyrektyw, instytucje zamawiajqce, udzielajqc zamowienia, sq jednak
zobowiqzane do przestrzegania ogolnych zasad prawa wspolnotowego, takich jak zasada réwnego traktowania i wynikajqcy
z niej obowiqzek zachowania przejrzystosci (Orzeczenie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie C-6/05).

W zwigzku z decyzja Zarzadu Wojewédztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje si¢ od nalozenia korekty
finansowej w przedmiotowym naruszeniu.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacja polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iz w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- wykonano 4 dwustronne tablice informacyjno-pamiatkowe,

- umieszczono informacje na stronie internetowej Beneficjenta oraz na portalu: http://nowydworgdanski.naszemiasto.pl,
- zlecono publikacje artykutéw nt. Projektu w lokalnej prasie: Echo Miasta Zutawy, Zutawy i Mierzeja,

- zamieszczono informacje na dokumentach dot. Projektu.

Wymienione narzgdzia promocyjne i informacyjne spetniaja wymogi okreslone w art.8-9 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz ,, Wytycznych dotyczqcych promocji projektow UE dla beneficjentow Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 "

vierdza si¢ rdwniez, iz zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi réwnosci szans i niedyskryminacji oraz
polityka horyzontalng zréwnowazonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iz sposdb archiwizacji dokumentacji zwiazanej z Projektem jest zgodny z o$wiadczeniem
Beneficjenta z dn.19.11.2012r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umowg nr UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-00 z dnia 29 grudnia 2011r. Instytucja Zarzadzajaca przyznala
Powiatowi Nowodworskiemu na realizacj¢ Projektu ,,Przebudowa drég powiatowych w Solnicy-Orlincu, Laszce-Sztutowie jako
kompleksowe zwigkszenie atrakcyjnosci gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego” w ramach Osi Priorytetowej 8 —
Lokalna infrastruktura podstawowa, dofinansowanie ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
WP, w maksymalnej wysokosci 4 033 942,40 PLN, stanowiacej 85,00% catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych.

Catkowita warto$¢ Projektu zostata okreslona na kwote 4 745 814,60 PLN, ktéra stanowi catkowite wydatki kwalifikowalne.
W Umowie Strony ustality:

Zakonczenie rzeczowe realizacji: 31 lipca 2012r.
Zakonczenie finansowe realizacji: 31 sierpnia 2012r.
Projekt realizowany bedzie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-005/08-01 z dnia 26 wrze$nia 2012r. zmieniono, m.in.: tekst umowy na zgodny ze
wzorem stanowigcym zatacznik do Przewodnika Beneficjenta z dnia 09 lutego 2012r., calkowita warto$¢ realizacji Projektu
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zostala zwigkszona do kwoty 4 870901,97 PLN, catkowite wydatki kwalifikowalne zostaly zmniejszone do kwoty
4 634 875,56 PLN, dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP zostato
zmniejszone do kwoty 3 939 644,22 PLN, co stanowi 85,00 % catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych. Zmianie ulegt termin
finansowego zakonczenia realizacji projektu, a termin rzeczowy nie ulegt zmianie:

Zakonczenie rzeczowe realizacji: 31 lipca 2012r.

Zakonczenie finansowe realizacji: 28 wrze$nia 2012r.

Postanowienia ww. Aneksu obowiazywatly od dnia 31 sierpnia 2012r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowata:

- 1 faktura VAT — studium wykonalnosci 29 280,00 PLN
- 1 rachunek — aktualizacja kosztoryséw 6 300,00 PLN
- 2 faktury VAT — roboty budowlane 4 664 897,69 PLN
- 1 faktura VAT — inzynier kontraktu 16 500,00 PLN
- 4 faktury VAT — promocja projektu 12 287,12 PLN

Razem udokumentowane wydatki 4729 264,81 PLN

W tym wydatki kwalifikowalne po kontroli 4 634 875,56 PLN

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem, nie podlegaty przedmiotowej kontroli.

Kontrolujacy stwierdzili, iz:

e Do faktury nr 1/07/2008 z dnia 18 lipca 2008r. wystawionej przez PRAWO I FUNDUSZE Patrycja Kumanska z Elblaga
za wykonanie studium wykonalnosci, wystawiona zostata nota korygujaca nr 7/2012 w dniu 25 lipca 2012r. dotyczaca
korekty daty sprzedazy (brak daty) na 04 lipca 2008r. oraz nota korygujaca nr 8/2012 w dniu 25 lipca 2012r. dotyczaca
korekty tresci wykonanej ustugi.

e Do faktury nr 0002/06/12/D17157 z dnia 06 czerwca 2012r. wystawionej przez SKANSKA S.A. z Warszawy za wykonane
roboty budowlane, wystawiona zostata w dniu 19 listopada 2012r. nota korygujaca nr 11/2012 dotyczaca korekty numeru
NIP na 579-223-11-71.

e Do faktury nr Faktura/56/7/2012 z dnia 23 lipca 2012r. wystawionej przez ZasadaMedia - Lukasz Zasada z Kartuz za
wykonanie tablic informacyjnych, wystawiona zostala w dniu 19 listopada 2012r. nota korygujaca nr 10/2012 dotyczaca
korekty numeru NIP na 579-223-11-71.

e Do faktury nr 0024/07/12/D17157 z dnia 31 lipca 2012r. wystawionej przez SKANSKA S.A. z Warszawy za wykonane
roboty budowlane, wystawiona zostata w dniu 19 listopada 2012r. nota korygujaca nr 9/2012 dotyczaca korekty numeru
NIP na 579-223-11-71.

Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Beneficjent nie prowadzi rejestru zakupéw VAT ani dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim, ktéry byt
jednostka realizujaca Projekt, ani dla Powiatu Nowodworskiego — o§wiadczenie Beneficjenta z dnia 19 listopada zostato
dotaczone do dokumentacji z kontroli IZ.

e Jedna faktura — nr 1/07/2008 wystawiona w dniu 18 lipca 2008r. przez PRAWO I FUNDUSZE Patrycja Kumarnska z
Elblaga za wykonanie studium wykonalnosci zostata wystawiona na Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim z
numerem NIP 579-17-87-021. Zgodnie ze ztozonym przez Beneficjenta o§wiadczeniem, do dnia 31 grudnia 2010r. jako
podatnik VAT zarejestrowane byto Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, a od stycznia 2011r. Starostwo
Powiatowe zostatlo zwolnione podmiotowo jako podatnik VAT, a zarejestrowany zostat Powiat Nowodworski, ktéremu
Decyzja Naczelnika Urzgdu Skarbowego w Malborku z dnia 31 grudnia 2010r. nadano Numer Identyfikacji Podatkowej
579-223-11-71. O$wiadczenie Beneficjenta zostato dotaczone do dokumentacji z kontroli I1Z.

e Zgodnie z § 7 pkt 16 Beneficjent zobowiazany zostat do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej dotyczacej
realizacji Projektu. Podczas kontroli kontrolujacy stwierdzili, ze koszt studium wykonalnosci poniesiony w roku 2008, t;.
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaly zaewidencjonowane na koncie 080-08 w pelnej wysokosci, a
nastgpnie przeksiggowany w roku 2012, tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie na konto 080-12-60014-6057-04 w
wysokosci odpowiadajacej przyznanemu dofinansowaniu oraz 080-12-60014-6059-04 w wysokosci odpowiadajacej
wkiadowi wiasnemu.

Koszt poniesiony w 2011 roku (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) na aktualizacj¢ kosztorysow w wysokosci
6 300,00 PLN zostat ujety na koncie 080-00-60014-6050-04 w peinej wysokosci, a nastgpnie w roku 2012, po podpisaniu
umowy o dofinansowanie, zostal przeksiggowany w sposob, jak w przypadku kosztu poniesionego na wykonanie studium
wykonalno$ci.

W roku 2012, tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie, ponoszone w zwiazku z realizacja Projektu koszty
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ewidencjonowane byly na kontach:

v' 080-12-60014-6057-04 — koszty stanowiace wydatki kwalifikowalne w Projekcie w wysokosci odpowiadajace;j
przyznanemu dofinansowaniu. Saldo konta na koniec realizacji Projektu — kwota 3 939 644,22 PLN.

V' 080-12-60014-6059-04 — koszty stanowiace wydatki kwalifikowalne w Projekcie w wysokosci odpowiadajacej
wkladowi wlasnemu oraz koszty stanowiace wydatki niekwalifikowalne w Projekcie, pokryte ze srodkow wiasnych
Beneficjenta w pelnej wysokosci. Dodatkowo na konto to zostaly poniesione w latach wczeséniejszych koszty
stanowiace wydatki niekwalifikowalne w Projekcie — ewidencji dokonano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 14/2012
Starosty Nowodworskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwa "Przebudowa
drég powiatowych w Solnicy - Orlincu, bLaszce-Sztutowie jako kompleksowe zwigkszenie atakcyjnosci
gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego" wraz z procedura kontroli finansowej Projektu. Saldo konta
na koniec realizacji Projektu — kwota 934 257,75 PLN.

Dodatkowo Beneficjent koszty ktére wplyngly na warto$¢ Projektu (przyjetego w wyniku realizacji Projektu $rodka
trwatego) zaewidencjonowal na koncie 080-12-60014-6050-04, na ktérym ujgte zostaly koszty poniesione poza Projektem i
sfinansowane ze $rodkéw wiasnych. Saldo konta na koniec realizacji Projektu — kwota 572,55 PLN.

Wydatki zwigzane z wykonaniem studium wykonalnosci, ktory poniesiony zostal w 2008 roku oraz z aktualizacja
kosztoryséw inwestorskich, zostaly ujete na koncie 130-02-60014-6050-01 w peinej wysoko$ci.
Natomiast wydatki poniesione w roku 2012, tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie, ewidencjonowane byly na kontach:
v' 130-12-60014-6057-04 — ewidencja wydatkéw kwalifikowalnych w wysokosci odpowiadajacej przyznanemu
dofinansowaniu,
V' 130-12-60014-6059-04 — ewidencja wydatkow kwalifikowalnych w wysoko$ci odpowiadajacej wktadowi
wlasnemu oraz wydatkéw niekwalifikowalnych w pelnej wysokosci.

e W dniu 27 wrze$nia 2012r. Beneficjent wystawit dowdd OT nr 1/2012 ,,Poniesione naktady inwestycyjne na przebudowe
drég powiatowych 2314G Laszka-Sztutowo oraz 2301G Solnica-Orliniec”. Charakterystyka ,Przebudowa drog
powiatowych w Solnicy-Orlincu, Laszce-Sztutowie jako kompleksowe zwigkszenie atrakcyjnosci gospodarczej i
turystycznej powiatu nowodworskiego” o wartosci 4 874 474,52 PLN. Ewidencja na podstawie dowodu PK nr 12/008/09.
Wartos¢ $rodka trwalego stariowi sumg¢ saldo ww. kont 080.

e Roznica pomigdzy wartoscia wystawionego dowodu OT, a wartoscia faktur przedstawionych we wnioskach o ptatnosé
wynika z poniesienia przez Beneficjenta dodatkowych kosztow, ktére byly niekwalifikowalne w ramach Projektu i ktore
zostaly pokryte ze $rodkow wiasnych. Wyjasnienie Beneficjenta w powyzszej sprawie zostato dotaczone do dokumentacji z

kontroli 1Z.
Wartosci z umowy Wartosci po kontroli
Calkowita wartosé Projektu 4 870901,97 PLN 4729 264,81 PLN
Kwota wydatkéw kwalifikowalnych 4 634 875,56 PLN 4 634 875,56 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 85,00 % 3939 644,22 PLN 3939 644,22 PLN
Wkiad wlasny Beneficjenta 15,00 % 695 231,34 PLN 695 231,34 PLN
Kwota wydatkow niekwalifikowanych 236 026,41 PLN 94 389,25 PLN
w tym w wyniku kontroli | mmemeeeen 0,00 PLN

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiazuje si¢ Beneficjenta do przekazania informacji o wskaznikach rezultatu:
8.1.1.17A (KSI) Oszczednos¢ czasu w przewozach pasazerskich,

8.1.1.17B (KSI) Skrocenie czasu przejazdu,

8.1.1.18 (KSI) oszczednos¢ czasu w przewozach towarowych,

8.1.1.18B (KSI) skrocenie czasu przejazdu

8.1.1.10 Natezenie ruchu na przebudowanej drodze

8.1.1.21 Nosnos¢ przebudowanej drogi.

Termin wykonania zalecenia: do dn.31.12.2012r.

5. ZALACZNIKI
Nie dotyczy
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6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien
do zapiséw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec
tresci Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujacego.’

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odméwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej,
sktadajac w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiazany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej
w terminie 7 dni kalendarzowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajace;.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujqcych i realizacji ustalen
kontroli.

Kontrolg wpisano pod numerem 6 / 2012 do ksiazki kontroli Starostwa Powiatowego w Nowy Dworze Gdansklm

Informacjg pokontrolng sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron.

BENEFICJENT

OSOBY KONTROLUJACE

POWIATU

mgr Matgorzata Tkaczyk

Kentrasygnata Skarbnika/Gléwnego Ksiegowego®

(miejsce i data)

Pieczgd i podpis Kierownika Referatu Kontroli

3 Wykresli¢ w przypadku Informacji Pokontrolnej koncowej

Piecz¢¢ i podpis Dyrektora DPR/
Zastgpcy Dyrektora DPR

4 Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazan finansowych
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