

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Roboty przygotowawcze		maj
Roboty ziemne - jezdni		maj
Roboty ziemne - ziemne		maj
Konstrukcja nawierzchni - nakładka		czerwiec
Konstrukcja poszerzenia jezdni		czerwiec
Konstrukcja zjazdów		lipiec
Konstrukcja poboczy		lipiec
Wyrównanie kruszywem		lipiec
Warstwa wyrównawcza		lipiec
Elementy bezpieczeństwa ruchu		lipiec
Humusowanie		lipiec
Roboty różne		lipiec

Data.08.03.2013

STAROSTA WICESTAROSTA
mgr Ewa Dąbska (Pieczęć i podpis beneficjentki) mgr Ewa Ogródowska

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk