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Ogloszenie nr 619400-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Powiat Nowodworski: Zelichowo — przebudowa mostu stalego na podnoszony w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. P¢tla Zulawska — Poprawa dostepnosci Nowego
Dworu Gdanskiego droga wodng dzialania 8.4. Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa
przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przedsigwzigcia strategicznego
Wojewoédztwa Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki wodnej w obszarze Petli Zulawskiej i
Zatoki Gdanskiej
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Petla Zutawska — Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdafiskiego drogg wodng dziatania 8.4.
Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8
Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
przedsiewziecia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki wodnej w
obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej

O zamé6wienie mogg ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dzialalnosé, lub dzialalnoeéé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodow3 integracj¢ oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0sob zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Post¢powanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienié¢ zamawiajacych, ktérzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie
oraz podaé adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z

danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny
19264480800000, ul. ul. gen.Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski, woj.
pomorskie, pafistwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks
552 473 670.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.nowydworgdanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyska¢ dostgp do narzedzi i urzgdzefi lub
formatow plikdw, ktore nie sg ogdlnie dostepne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa
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1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzké6w miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajgcych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamo6wienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢ep do dokumentéw z postgpowania mozna

uzyskaé pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia
Tak

http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
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postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposdb:

Oferty pisemne przesylane drogg pocztowa; kurierem lub osobiscie.

Adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 23,

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktére nie sa ogdlnie dost¢pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskac¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Zelichowo — przebudowa mostu
stalego na podnoszony w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Petla Zulawska —
Poprawa dostepnosci Nowego Dworu Gdanskiego droga wodna dzialania 8.4. Wsparcie
atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 20142020,
przedsiewzigcia strategicznego Wojewodztwa Pomorskiego Rozwoj ofert turystyki wodnej w
obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej

Numer referencyjny: SR.272.17.2019.RG

Przed wszczeciem post¢powania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢Sciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna skladac¢ w

odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢pujacych cze¢sci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zaméwienia, na ktére moze zostaé¢ udzielone zamoéwienie

jednemu wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadKu partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
przebudowy mostu w miejscowosci Zelichowo oraz budowa pomostow wraz z infrastruktura.
Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeka Tuga w ciagu drogi powiatowej 2309G, w
miejscowosci Zelichowo, gm. Nowy Dwor Gdanski, powiat nowodworski, wojewodztwo
pomorskie kilometraz mostu — 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) — 01027958. Most
wybudowano w roku 1999 r. 2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objgtymi ochrong
przyrody. Najblizszym jest, usytuowany w odlegtosci ponad 1 km na péinoc od
przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Najblizszym
rezerwatem przyrody jest, oddalony o okolo 8 km w kierunku péinocno-wschodnim, rezerwat
omitologiczny ,,Ujscie Nogatu”. Granice obszaréw europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
osop PLB280010 ,,Zalew Wislany i soos PLH280007 ,,Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (z
listy rzadowej uzgodnionej z KE) przebiegaja w odleglosci ponad 4 km w kierunku péinocno-
wschodnim. Analizowany teren znajduje si¢ na trasie wschodnioatlantyckiego szlaku wedrowki
ptakéw, taczacego legowiska w péinocnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w
potudniowej i zachodniej Europie oraz pélnocnej Afryce. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze dorzecza Wisly, w regionie Wodnym Dolnej Wisty, w scalonej jednolitej czg¢sci wod
DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisty Krélewieckiej do Nogatu, na jednolitej czgsci
wod powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej czesci wod podziemnych
PLGW200016 4. Przedmiotowe przedsiewziecie wymaga¢ bedzie uzyskania decyzji
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srodowiskowej na podstawie par.3 ust.1 pkt 63 b rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
—t,j. Dz. U. 22016 1. poz. 71 - przystanie srodladowe, wykorzystujace linig brzegowa na
dlugosci wigkszej niz 20m. Stan faktyczny Parametry techniczno-uzytkowe: 1. most posiada
trzy przesta o dlugosci 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 2. uklad belkowy stalowy, swobodnie
podparty; 3. nawierzchnia jezdni z drewna; 4. balustrady stalowe; 5. powierzchniowy system
odwodnienia. Zatozenia uzytkowe 1. Zamawiajacy wyznacza jako wytyczng do projektowania
nosno$é uzytkows mostu na poziomie 12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Okreslenia
Nosnosci Uzytkowej Drogowych Obiektow Mostowych (Zatacznik nr 17 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 2004r. Ponadto nalezy wyznaczy¢ klasg
obciazenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 2. W ramach inwestycji przewiduje
sie udroznienie szlaku zeglugowego poprzez przebudowe srodkowego przesta mostu jako
podnoszonego. Planuje sie odpiecie tego przesta od elementéw skrajnych i jego podnoszenie za
pomoca czterech kolumn hydraulicznych na wysoko$¢ 3 m w stosunku do stanu obecnego oraz
budowe dwdch pomostéw plywajacych wraz z infrastrukturg znajdujacych si¢ po zachodnie;
czesci brzegu na poétnoc i potudnie od mostu. Etapy realizacji inwestycji Prace projektowe oraz
wykonawcze musza by¢ oparte o Program funkcjonalno-uzytkowy, ktéry stanowi zatacznik do
SIWZ. Zak}ada sie II etapy realizacji zamowienia: Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z
nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w
zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na
budowe. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowatt i ekspertyz,
niezbednych do wykonania zaméwienia - Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem i
nakladami. 4. W ramach realizacji czesci projektowej przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
opracuje: 1) Projekt koncepcyjny (Koncepcje zagospodarowania terenu z wizualizacjg); 2)
Projekt budowlany stanowigcy podstawe wykonania rob6t budowlanych i uzyskania
pozwolenia na budowe; 3) Projekt wykonawczy wielobranzowy; 4) Specyfikacj¢ Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robot; 7)
Mape do celéw projektowych; 8) Decyzje lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy;
10) Decyzje o wycieciu drzew (jesli beda potrzebne); 11) Operat wodno prawny wraz z
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uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty
zwiazane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji
ruchu. 5. Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego
przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodnosci z zatozeniami Programu
funkcjonalno-uzytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do robot budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji (z podzialem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt zagospodarowania placu
budowy; 3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z ramienia Zamawiajacego
formalnej akceptacji bedzie dokonywat Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy kontrasygnacie
Inwestora. 8. Podkresli¢ nalezy, ze ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji
przedmiotu zaméwienia okreslaé bedzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt
koncepeyiny; 2) Projekt budowlane; 3) Projekt wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako
tzw. ,,Operat kolaudacyjny”), o zawartoéci: a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét; b. Decyzja pozwolenia na budowg wraz z zatagczonym
Projektem budowlanym; c. Dziennik budowy; d. Protokoly odbioréw czgsciowych i
koncowych; e. Rysunki, szkice i opisy stuzace realizacji obiektu; f. Operaty geodezyjne; g.
Ksiazki obmiaru; h. Dziennik montazu; i. Geodezyjne pomiary powykonawcze; j. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére muszg uzyska¢ pozytywne
uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiajacego. 9. Dokumentacja
powinna byé wykonana w nastepujacej formie: 1. Zatwierdzona ,,Koncepcja zagospodarowania
terenu” wraz z wizualizacja - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branz - 6
egzemplarzy; 3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branz - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja
techniczna wykonania o odbioru robot budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski -
2 egzemplarze; 6. Przedmiar robét - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Catos¢ dokumentacji w wersji
elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 plyty. 10. Przedmiotowa dokumentacja
projektowo-kosztorysowa powinna byé opracowana zgodnie z obowiazujgcymi w tej materii
przepisami prawa: 1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczego6lnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z
2018r., poz. 433 z p6zn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z

2018r., poz. 2268 z p6zn. Zmianami); 4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow geotechnicznych
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od
zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i przedstawienia
Zamawiajgcemu Projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez
Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia,
uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o
ktorej mowa powyzej. 12. Zakres zamOwienia obejmuje takze: 1) uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnief i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowg/zgloszenia wykonania robot
oraz realizacji robot; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego od wszelkich uzytkownikdw sieci
infrastrukturalnych technicznych warunkow przylaczenia i realizacji robot; 3) zapewnienie
obstugi geodezyjnej i geologicznej; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres
realizacji inwestycji oraz w okresie zglaszania wad; 13. W przypadku uzycia w dokumentacji
okreslen wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy
odczytywag je wraz z wyrazami lub rownowazne. Nazwy wiasne sg przykladowe, okreslajg
klase produktu i stuzg ustaleniu standardu - nie wskazuja na konkretny wyréb lub konkretnego
producenta. Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest
zobowigzany zachowaé réwnowazno$¢ w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych,
gabarytowych i jako$ciowych, ktore muszg by¢ na poziomie nie nizszym od parametrow
wskazanych przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia, ze oferowane artykuty sg
réwnowazne w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego spoczywa na
skladajacym oferte. 14. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé petny projektowy zakres robot,
ktdry jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania koficowego efektu okreslonego przez przedmiot
zamo6wienia, a wiec wykonaé zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiazany bgdzie do
przeniesienia majgtkowych praw autorskich oraz $wiadczenia nadzoru autorskiego. 16.
Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie warunkow i
zobowigzan, ktore w jakikolwiek spos6b moga wplynaé na ceng oferty lub realizacjg robot. 17.
Wykonawca zglosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia robot
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow. 18. Zamawiajacy informuje, iz w

przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zastosowana zostanie tzw.
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"procedura odwrdcona”, o ktorej mowa w art. 24aa ustawy PZP. 19. Zamawiajacy stosujac
powyzsza procedure, w pierwszej kolejnosci dokona wstepnego badania i oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu oraz czy jego oferta nie podlega
odrzuceniu, a nastgpnie wezwie Wykonawce ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza do
uzupeknienia oferty o dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw postgpowania i oglosi
jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej uwzglgdni¢ wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy
PZP, tj. uwzglednié wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych lub
projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. ETAP II - Przebudowa mostu
oraz budowa dwoch pomostow plywajacych wraz z infrastrukturg; 1. Przebudowa mostu —
Przewiduje si¢ wykonanie robét budowlanych o nastgpujacym charakterze: 1) rozlaczenie
przesta érodkowego od przeset skrajnych i jego demontaz; 2) naprawa zelbetowej konstrukeji
przyczotkéw mostowych wedtug potrzeb; 3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne
pozostatych konstrukcji; 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementéw mostu; 5)
wykonanie czterech pylonéw betonowych wyposazonych w prowadnice i powigzanie ich z
przestami skrajnymi; 6) instalacja czterech cylindréw hydraulicznych; 7) instalacja
mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przesta srodkowego; 8) instalacja dwoch
zespotéw napedowych wyposazonych w silniki elektryczne (wspotpracujgce na zasadzie mostu
elektrycznego), pompe zebata, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturg sterowania i
automatyki; 9) - skrocenie oraz montaz segmentu $rodkowego; 10) - wykonanie prowadnic
przejscia zeglugowego; 11) - budowa przylacza elektroenergetycznego niskiego napigcia; 12) -
przebudowa nawierzchni drogowej wedlug potrzeb; 13) - montaz oznakowania drogowego,
sygnalizacji $wietlnej, zapor drogowych oraz oznakowania nawigacyjnego. 2. Roboty
montazowe wykonane zostang metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzgdzi recznych,
zasilanych w energie elektryczng z miejskiej sieci niskiego napiecia (przytacze docelowe), przy
wspomaganiu specjalistycznym sprzetem dzwigowym. Palowanie pod budowg prowadnic
wykonane bedzie za pomocg specjalistycznego sprzetu z napedem silnikami spalinowymi.
Niezbedne urzadzenia dzwigowe oraz transportowe rowniez z napgdem silnikami. 3. Pomosty
plywajace wraz z infrastrukturg: 1) 2 x Ponton ptywajacy konstrukcji stalowej dt. 12,0m, szer.
2,4m, z poktadem: deska sosnowa; 2) 4 x Montaz pala kotwigcego L=9,0m; 3) 2 x Trap; 4.
Infrastruktura towarzyszaca: 1) umocnienie brzegu ptytami betonowymi — pow. 210 m2; 2)

nawierzchnia z betonowych plyt — pow. ok. 160 m2; 3) nawierzchnia z kostki betonowej — pow.
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ok. 120 m2; 4) zagospodarowanie terenu i pokrycie roslinnoscia niska (tj. rosliny do wysokosci
40 cm np. trawy, krzewy plozace, kwiaty) — pow. ok. 350 m2; 5) rozbudowa sieci energetycznej
dla potrzeb podnoszenia mostu i o§wietlenie terenu (pomosty, infrastruktura); 6) wyposazenie
przeciwpozarowe i ratunkowe; 7) zbiorniki na $mieci i odpady state; 8) tablica informacyjna. 5.
Zakres zamowienie obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z
zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja projektows i Specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ostateczna decyzjg o pozwoleniu na
budowe/zgloszeniem wykonania rob6t wraz z zakupem i montazem niezbgdnego wyposazenia;
2) wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z2019r., poz. 1186 z p6zn. zmianami) dalej jako ustawa PB,
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz whasciwymi przepisami bhp i ppoz; 3) wykonanie rob6t budowlanych z
materialow i urzadzen whasnych. Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia uzyte do
wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do
wykonania inwestycji musza byé uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w
budownictwie, spetniajace warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 5) wykonanie robot
tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych; 6)
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z
przetransportowaniem odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich
zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadow; 8) utrzymanie tadu i porzadku na
terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t czystego i
nadajacego sie do uzytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z
Dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkOw ppoz.
okreslonych w przepisach szczegétowych; 10) informowanie Zamawiajacego o terminie robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych (odbior dokonany przez
Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego,

zobowiazany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastgpnie
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przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt; 11) udostepnienie terenu budowy
innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy:
12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego - naprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt; 13) strzezenie mienia znajdujacego sig
na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty dokonania odbioru
koncowego; 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie
obmiaréw iloci wykonanych robét; 16) poprawne oznakowanie robot; 17) organizowanie
regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Zamawiajacy réwniez na wniosek Wykonawcy. Czgstotliwos¢ narad koordynacyjnych ustala
strony umowy. Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradg; 18) niezwloczne
informowanie Zamawiajacego, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powzigcia
wiadomoéci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci
mogacych mieé jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza
Umowa; 19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu 0séb trzecich; 20)
w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktory po
zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg Policji w Nowym Dworze Gdanskim 1 zarzadce
drogi nalezy ztozyé wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw; 22) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23)
przygotowanie rozliczenia konicowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie
zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 6. Przy realizacji robot
Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:
1) segregowaé i whasciwie utylizowa¢ odpady; 2) w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie
prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6; 3) stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie

przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich. 7. Zaleca si¢ dokonania wizji lokalne;j
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placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty
platne w formie ryczattu) wszystkich kosztow za roboty niezbedne do prawidtowego ich
wykonania. Zamawiajacy informuje, iz nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce nie
bedzie skutkowaé konsekwencjami w postaci wykluczenia z postgpowania badz odrzucenia
oferty. 8. Odbiér robét budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 9. Roboty tymczasowe i towarzyszace
winny by¢é wliczone oraz skalkulowane tgcznie z robotami podstawowymi. 10. Sprzgt
budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania. 11. Przedmiotowe zamowienie jest
realizowane jako projekt, pn: "Petla Zultawska - Poprawa dostgpnosci Nowego Dworu
Gdanskiego drogg wodng", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, O priorytetowa 8 Konwersja, Dzialanic 08.04 Wsparcie
atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego, wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r.,
ar RPPM.08.04.00-22-0043/16. 12. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia
zatrudnial pracownikéw na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
Szczeg6lowy sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, 0 ktorych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, uprawnia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawcg
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespelnienia
tych wymagat, zawarte zostaty w projekcie umowy stanowiacym zalacznik do SIWZ. 13.
Rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zaméwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawceg lub Podwykonawcg 0s6b
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: 1) Roboty rozbidrkowe; 2)
Konstrukcje zelbetowe i stalowe; 3) Wykonanie nawierzchni; 4) Renowacja konstrukeji
podnoszenia przesta - roboty naprawcze 1 konserwatorskie; 5) Roboty elektryczne; 6) Budowa

przeprawy tymczasowej; 7) Roboty hydrotechniczne; 8) Roboty rozne.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7
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11.6) Catkowita wartosé zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartosé w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostana udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2021-11-30

11.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiajacy ustala nastgpujacy termin wykonania
zamoéwienia: 1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe z klauzula ostatecznosci badz zgtoszenia wykonania robét z potwierdzeniem braku
sprzeciwu, od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. 2) Etap II: wykonanie robot
budowlanych do dnia 30.11.2021r. 2. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy
rozumie uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej Decyzji o udzieleniu pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa. 3. W przypadku
wezesniejszego zakonczenia I etapu tj. prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca bgdzie mogt
wezedniej rozpoczaé realizacje robot budowlanych, bezposrednio po zakoficzeniu I etapu. 4.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz ofert czgsciowych. 5.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywanie zmian w umowie w toku jej realizacji w

przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP. 6. W przypadku,
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gdy wartosci podane przez Wykonawcéw na oswiadczeniach i dokumentach, o ktérych mowa
w SIWZ, podane beda w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy przeliczy te wartosci na PLN
przyjmujac sredni kurs NBP danej waluty na dzief wszczgcia postepowania. 7. Wszelkie
nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowigzki Wykonawcow i
Zamawiajacego, ktorych ustawa nie nakazala zawiera¢ Zamawiajagcemu w SIWZ, a ktére mogg

przyczyni¢ sie do wlasciwego przebiegu postgpowania, reguluje ustawa PZP.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢gbnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnosé techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: 4. Warunek zdolnosci technicznej: Warunek ten zostanie spetniony
jezeli Wykonawca wykaze si¢ ,,doswiadczeniem”, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w
tym okresie, wykonat i prawidtowo ukoniczyt co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na
budowie lub przebudowie lub remoncie mostu (,,mostu” — rozumianym jako obiekcie
budowlanym zgodnym z definicjg wynikajgca z Prawa budowlanego), o wartosci robot
oddzielnie dla kazdej z robét co najmniej 700 000,00 zt brutto. 5. Warunek zdolnosci
zawodowej: Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze skieruje do
realizacji zaméwienia publicznego osoby: 1) Projektanta w specjalnosci mostowej bez
ograniczen: a) minimalna liczba os6b: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalno$ci mostowej bez ograniczen, ¢) doswiadczenie: co najmniej 3
lata do$wiadczenia zawodowego w projektowaniu obiektéw mostowych, w tym co najmniej
2 projekty dotyczace budowy, przebudowy lub remontu mostu wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowe. 2) Kierownika budowy: a) minimalna liczba 0s6b: 1 osoba, b)
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kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczen ¢) doswiadczenie: co najmniej 2 letnie
do$wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot
mostowych przy realizacji obiektéw mostowych, w tym do$wiadczenie przy realizacji co
najmniej 2 zadan na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t obejmujacego
budowe lub przebudowe mostu o wartosci robot co najmniej 700.000,00 zt brutto,
oddzielnie na kazde z zadan. 3) Kierownika rob6t mostowych: a) minimalna liczba oséb: 1
osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, ¢) doswiadczenie: co najmniej 2 lata
doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot
mostowych przy realizacji obiektéw mostowych, w tym doswiadczenie przy realizacji co
najmniej 2 zadan na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét obejmujacego
budowe, przebudowe lub remont mostu. 4) Kierownika robot drogowych: a) minimalna
liczba 0s6b: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, ¢) doswiadczenie: co
najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika rob6t drogowych. 5) Kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych:
a) minimalna liczba 0séb: 1 osoba, b) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, c) doswiadczenie: co najmniej 2 lata
doswiadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot
elektrycznych (elektroenergetycznych).

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osob: Tak

Informacje dodatkowe: UWAGA: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zmianami) oraz

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
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cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z pézn. zmianami).

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art. 24 ust. §
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu
Tak
Os$wiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
II1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonaweca, kt6rego oferta zostata najwyzej oceniona w przedmiotowym postepowaniu, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
ztozy Odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej (jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisow do rejestru lub ewidencji).
II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
Po otwarciu ofert oraz ich ocenie, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawcy ktérego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy wezwie tylko tego Wykonawcg, do
zhozenia nastepujacych dokumentéw (aktualnych na dzien ztozenia): 1) Wykazu robot
budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslaj gcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone —
wedtug wzoru na zataczniku nr 5 do SIWZ. Przy czym dowodami, o ktorych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty; 2)
Wykazu 0s6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wedtug wzoru na zatgczniku nr 4 do SIWZ.
I1L.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia dokumentow na potwierdzenie okolicznosci o ktérych
mowa w art. 25, ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajgcemu
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Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza
do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Wzor oswiadczenia
jest jako zatacznik nr 7 do SIWZ. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej -
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci. Dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadlosci, powinien byé wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigey przed
uplywem terminu skfadania ofert. Jezeli w kraju w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt III. 4, zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku
watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa
moze zwrécié sie do whasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony
1V.1.2) Zamawiajgcy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia jest wniesienie wadium w
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wysokosci 20 000,00 zt, 2. Wadium moze by¢ wniesione w pienigdzu, porgczeniach
bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej (musi by¢
poreczeniem pienigznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscl (t. .
Dz. U. 2 2019r., poz. 310). 3. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skiadania ofert. 4.
Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na ponizszy rachunek bankowy
Zamawiajacego: Zutawski Bank Spoldzielczy nr rachunku
43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: ,, Wadium w postepowaniu
Numer referencyjny: SR.272.17.2019.RG, Zadanie — Zelichowo — przebudowa mostu
statego na podnoszony w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 5. Wykonawca wnoszacy
wadium w pienigdzu zobowigzany jest do wptacenia go odpowiednio weczesniej, tak aby
znalazlo sie ono na koncie Zamawiajacego przed data i godzing sktadania ofert. 6. Wadium
wnoszone w formie niepienigznej powinno by¢ wystawione na: Powiat Nowodworski, ul.
gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski. Oryginal dokumentu nalezy
zlozyé w opisanej osobnej kopercie wraz z ofert, natomiast potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kserokopie nalezy dolaczy¢ do oferty. 7. Dokument porgczenia/gwarancyjny
powinien przewidywac utrat¢ wadium na rzecz Zamawiajacego w przypadkach okreslonych
wpkt 81 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajacego, wWraz z odsetkami, w
przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: 1) odmoéwi podpisania umowy
na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy bedzie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
9. Ponadto Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozy} o§wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, o$wiadczenia, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o
ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczac
oferte w calym okresie zwigzania oferta, ktéry wynosi 30 dni od uptywu terminu skladania
ofert. 11. Zamawiajacy zwréci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46

ustawy PZP.
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IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy podaé informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dofaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadnicze;j:

Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa be¢dzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w

formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczgce przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postgpief):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
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technicznych w zakresie potaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawey, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
I1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstgpnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe
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1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcedw, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajgcy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, kiorym muszg

odpowiadaé wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Spos6b postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

postapien:
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Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ziozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z nim umowe o zamdwienie publiczne nw

warunkach okreslonych w zataczniku nr 8 do SIWZ - "Ogdlne Warunki Umowy".

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia przez Wykonawce, z ktorym zawrze umowg w
sprawie zamowienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci oferty brutto. 2. Wykonawca zobowiazany bedzie wnie$¢
zabezpieczenie najpozniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy moze by¢ wniesione w pieniadzu, por¢czeniach bankowych lub
poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, (z tym, Ze porgczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 310, pdzn. zmianami). 4. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Zutawski Bank Spotdzielczy nr rachunku nr
43-8306-0003-0000-4734-2000-0120. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia tub
gwarancji musi zawieraé nastepujace elementy: 1) Nazwg Wykonawcy i jego siedzibg
(adres); 2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego); 3) Nazwe Gwaranta lub Porgczyciela; 4)

Okreslaé wierzytelnosé, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja; 5) Sformutowanie
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zobowigzania Gwaranta do nieodwotlalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na kazde zgdanie zaptaty, w terminie do 14 dni od dnia zfozenia przez
Beneficjenta pisemnego zadania zaplaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) Nie wykonal
przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z umowy, b) Wykonat nienalezycie
przedmiot umowy. 6. Sformutowanie oswiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana,
uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw umowy pomigdzy Wykonawcg a Beneficjentem nie
zwalnia Gwaranta od odpowiedzialno$ci prawnej w ramach niniejszej gwarancji 1 tym
samym Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadamiania go o tego typu zmianie. 7.
Gwarant nie moze takze uzalezniaé dokonania zaplaty od spetniania jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia jakiejkolwick dokumentacji. W przypadku
przedlozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych element6éw, badz posiadajgce]
jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 8. Z chwila zaistnienia przynajmniej jednego
z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadkow, Zamawiajgcy wystapi do Gwaranta z
pisemnym zadaniem zaplacenia kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. 9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wnioskowac o
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 10. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. 11. Zamawiajacy
zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez
Zamawiajacego protokotu zdawczo — odbiorczego. 12. Pozostale 30% Zamawiajacy
pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady. Zamawiajacy zwroci tg

kwote nie pdzZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

IV.S) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaty pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci. 2. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
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ustawy - Prawo zaméwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci: 1) zmiana terminu
realizacji umowy jest dopuszczalna: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w okreslonym
terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego; b) w przypadku zmiany obowiazujacych
przepiséw prawa, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w zatozonym terminie.
Zamawiajacy dopuszcza takg sytuacje tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowigzujacych
przepiséw prawa, byly niemozliwe do przewidzenia do uptywu terminu skiadania oferty; ¢) w
przypadku nastepstwa dzialania organéw administracji, w szczego6lnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub nieumysine;
Wykonawecy i o ile opéZnieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac z najwyzszg
starannoscia; d) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci; e) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, nie mozliwych do przewidzenia,
nie ujetych w dokumentacji projektowej okreslajacej przedmiot zaméwienia, a niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia; f) w przypadku wystapienia nietypowych i incydentalnych
zjawisk pogodowych — z uwagi na fakt, iz Polska lezy w strefie klimatu umiarkowanego i
naturalnymi zjawiskami pogodowymi sg opady deszczu, burze, $nieg i mroz, ktére wystepujg
cyklicznie, Zamawiajgcy okresla odstepstwo w postaci zjawisk pogodowych typu huragan;
orkan; oberwanie chmury; pow6dz; pozar i innych o nadzwyczajnej sile i nietypowym
charakterze, ktére moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji inwestycji. Opady deszczu,
$niegu, ujemne temperatury i przymrozki sg zjawiskami normalnymi powszechnie
wystepujacymi i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ na etapie podpisywania umowy.
Wykonawca podejmujacy sie prac powinien zalozy¢ wystepowanie niekorzystnych warunkow
pogodowych lub dostosowac sprzet i technologie do warunkéw pogodowych. Typowo
niekorzystne warunki pogodowe nie stanowig, zdaniem zamawiajacego przeszkody w zakresie
wykonania umowy. O interpretacji zdarzenia ,,sily wyzszej”, i ewentualnym uznaniu zmiany

terminu wykonania robét z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji
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robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; g) w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych; h) w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie
kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji; i) w przypadku wykopalisk
archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét, j) w przypadku znalezienia na
terenie budowy przedmiotdéw wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
ktérych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji robot, k) w sytuacji, gdy
Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkdéw na zaplate wynagrodzenia dla Wykonawcy przez
okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania
zaliczki w terminie lub braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajgcego z
przeznaczeniem na realizacje tego zaméwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy
ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni. 1) w przypadku wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie; m) w zakresie
niezbednym wynikajacym z konieczno$ci wykonania robdt, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 lub 6 ustawy PZP; n) w przypadku zaistnienia zmian powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia; 2) zmiany osobowe w zakresie 0s6b wymienionych w umowie przy pomocy,
ktorych Wykonawca realizujg przedmiot umowy ($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne

zdarzenie losowe). Zmiana ktorejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w
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trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na
pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia 0s6b, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pézniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robdt; 3) zmiany organizacji
spenienia §wiadczenia w zakresie zmiany szczegdtowego harmonogramu wykonania
przedmiotu umowy; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawce; b) w przypadku
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t. . Dz. U. z
2018 r. poz. 2177 z p6zn. zmianami), jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce; ¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawcg; d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w Dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposéb obliczenia kwoty wartosci tych
robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy: % w przypadku odstapienia od
calego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogolne;j
wartosci przedmiotu umowy; .. w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych rob6t do wartoscei catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;
& w przypadku, gdy przedstawiony sposob wyliczenia nie pozwoli okresli¢ doktadnie wartosci
robét niewykonanych dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o

odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu,
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zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego. 5) pozostate
zmiany: a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; b) zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych spelnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu; ¢) zmiany 0sob na stanowiskach kluczowych specjalistow
spelniajgcych warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SIWZ; d) zmiana przez
Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; €) zmiany w wyniku
wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznoscig zmiany
technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego; f) zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielil zaméwienia moze
zastapié nowy Wykonawca jezeli: '# umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien
umownych; .3, Wykonawca potgczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy Wykonawca speinia
warunki udzialu w postgpowaniu, i nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy; ! nastapit podzial, przeksztatcenie,
upadlosé, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zmian umowy; ¥ Zamawiajgcy przejal zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow. 3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. b
Wykonawca skiada pisemny wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie
platnosci wynikajgcych z faktur/rachunkéw wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowiazany wykazac¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
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akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktdre
nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg.
4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. ¢ Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur/rachunkéw wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczeg6lnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 4
lit. ¢, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamo6wienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad. 5.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 lit. a Wykonawca sklada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zam6wienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur/rachunkéw wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku
od towaréw i ushug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 6.
Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 3-5, wyznaczy date
podpisania aneksu do umowy. 7. Obowigzek wykazania wplywu zmian, na koszty wykonania
zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego. 8. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany
danych teleadresowych i zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami. 9.
Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowiagzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:

Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,
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Skrécenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

> POLSKI

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania §rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calos$ci lub czesci zamo6wienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki
stuzgce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cz¢Sci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 RODO w zwigzku z zaméwieniem publicznym.
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych- Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim informuje, ze: 1. Administratorem danych
osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. W1. Sikorskiego
23. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Gdanskim jest Pan Tomasz Henzler, kontakt — tomasz.henzler@cbi24.pl. 3. Podanie danych
osobowych w zakresie wymaganym odrebnymi przepisami jest niezbgdne dla zrealizowania
uprawnienia lub spetnienia obowigzku wynikajacego z przepisu prawa. 4. Dane osobowe
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o

udzielenie zamo6wienia publicznego nr SR.272.17.2019.RG, prowadzonym w trybie przetargu

31z33 05.12.2019, 08:40



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?i...

nieograniczonego. 5. Odbiorcami Panstwa danych osobowych bgda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp”. 6. Dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. 7.
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 9. Posiada
Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO ***; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO. 10. Nie przystuguje Pani/Panu: 3) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub €
RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych; 4) prawo do przenoszenia danych osobowych,
o ktérym mowa w art. 20 RODO; 5) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. * Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest
wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjasnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikdw. ***
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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