Nowy Dwor Gdanski, dnia 01.06.2020 roku

SR.272.08.2020.RG

Wszysey Wykonawey ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzanego w  trybie przetargu
nieograniczonego na Zadanie pn. — ,Remont drog powiatowych: Dworek — NiedZwiedzica, Kepki —
Jazowa, Laszka — Groszkowo oraz w Ostaszewie”

Zamawiajacy, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 )
W zwiazku z ogloszong w srode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacj¢ Zdrowia pandemia choroby

COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegélne srodki na czas pandemii,
tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegblnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, ktore zawiesza funkcjonowanie
placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscia jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznos¢ stalego
monitorowania i dostosowywania sie do s$rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolite] Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na funkcjonowanie
przedsiebiorstw, w tym naszej spoiki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zakladow przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze podobne
dziatania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptyna¢ negatywnie na wspolpracg z
podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej
perspektywie — ktdrej ramy czasowe na dzien skladania oferty pozostaja nieznane - moze spowodowac istotne
problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych
umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia
czasu na ukoficzenie wykonania umowy, jak réwniez wydiuzenie czasu na wykonanie terminéw posrednich w
przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkod w realizacji Umowy zwigzanych z pandemiag COVID-19?
Jakich dowodow bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznos$ci?

OdpowiedZ nr 1:

Zasady zmian w zakresie warunkéw dopuszczajacych zmiang terminu realizacji inwestycji reguluje Zatacznik
nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, § 12. ,,0g6Ine warunki umowy”.

Pytanie nr 2:
W zwiazku z ogloszong w srode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig choroby

COVID-19 nastgpito wejécie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegélne srodki na czas pandemii,
tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522),



oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia
wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegblnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placowek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscia jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ stalego
monitorowania i dostosowywania si¢ do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw, w tym naszej Spotki.W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych mogg zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zakladow przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze podobne
dziatania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wpltyna¢ negatywnie na wspoélpracg z
podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktéw, ustug i kosztéw sity roboczej,
ktorego rozmiaréw nie sposob przewidzie¢ w momencie sktadania oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza
sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowa¢ istotne i nadzwyczajny wzrost kosztéw wykonania umowy,
co moze narazi¢c Wykonawce na istotne straty. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu wykonania Umowy i w jakim
zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy zwigzanych z
pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych
okolicznosci?

Odpowiedz nr 2:

Zasady zmian w zakresie warunkow dopuszczajacych zmiang wysokos$ci wynagrodzenia z tytulu realizacji
inwestycji reguluje Zatacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, § 12. ,,Ogolne warunki
umowy”.

Z powazaniem,

Otrzymujg:

1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem

2. Strona internetowa Zamawiajacego: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne
3. aa



